УТВЕРЖДАЮ
Директор КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»
_____ В.Ф. Косинова
« 18 » декабря 2016г.

ПЛАН

реализации регионального инновационного проекта
«Профессиональная инновационная среда образовательного учреждения как условие подготовки кадров, востребованных в регионе» на 2016 год

№ п/п	Мероприятия	Сроки, месяц проведения	Ответственные	Примечание
1	2	3	4	5
1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ				
1.1.	Размещение на странице «Инновационная деятельность» информации о деятельности региональной инновационной площадки (далее - РИП): - заявки; - плана реализации проекта; - отчета реализации плана, регулярно в каждом полугодии; - копии разработанных нормативных документов и моделей.	Январь, июнь, декабрь 2016 г.	Горшкова О.И, заведующая МФЦПК КГБПОУ «ААГ», Шипулина И.В. ст. методист Центра образовательных инноваций (далее – ЦОИ)	
1.2.	Создание на сайте академии страницы региональной площадки для информирования общественности о результатах проекта.	февраль 2016 г.	Горшкова О.И, заведующая МФЦПК КГБПОУ «ААГ»; Кравченко О.В., заведующая центром образовательных инноваций.	

1.3.	Заключение соглашения между Главным управлением, АКИПКРО и РИП	январь 2016 г.	Косинова В.Ф., директор КГБПОУ «ААГ»; Дедяева И.Б., заместитель директора по УМР	
1.4.	Участие в установочном вебинаре: для руководителей муниципальных органов управления образованием и руководителей РИП	январь 2016 г.	Дедяева И.Б., заместитель директора по УМР; Кравченко О.В., заведующая ЦОИ.	
1.5.	Внесение изменений в порядок распределения средств инновационного фонда.	январь 2016 г.	Косинова В.Ф., директор КГБПОУ «ААГ»; Чашникова С.В., главный бухгалтер КГБПОУ «ААГ».	
1.6.	Согласование планов реализации проектов РИП.	январь 2016 г.	Дедяева И.Б., заместитель директора по УМР; Кравченко О.В., заведующая центром образовательных инноваций.	
1.7.	Участие в практическом семинаре «Требования к организации проектной деятельности. Результаты проекта и формы контроля, способы мотивации участников проекта».	февраль 2016 г.	Дедяева И.Б., заместитель директора по УМР; Кравченко О.В., заведующая ЦОИ.	
1.8.	Участие в вебинаре для руководителей и команд РИП «Разработка программ стажерских практик и требованиям к условиям их проведения»	май 2016 г.	Дедяева И.Б., заместитель директора по УМР; Кравченко О.В., заведующая центром образовательных инноваций	
1.9.	Участие в практическом вебинаре «Самоанализ образовательной организации реализации проекта. Требования к оценке результатов и ежегодному отчёту».	август 2016 г.	Дедяева И.Б., заместитель директора по УМР; Кравченко О.В., заведующая ЦОИ; Шипулина И.В., старший методист ЦОИ; Мардасова О.Н, методист ЦОИ.	
1.10.	Заседание Экспертного совета по согласованию требований к ежегодному отчёту РИП.	август 2016 г.	Дедяева И.Б., заместитель директора по УМР	
1.11.	Заседание Экспертного совета по результатам ежегодных отчётов РИП.	ноябрь 2016 г.	Дедяева И.Б., заместитель директора по УМР.	
1.12.	Взаимодействие с кураторами по вопросам реализации РИП	в соответствии с планом АКИПКРО	Кравченко О.В., заведующая ЦОИ; Шипулина И.В., старший методист ЦОИ.	
1.13.	Разработка планов реализации проектов на 2017 год.	декабрь 2016 г.	Дедяева И.Б., заместитель директора по УМР; Кравченко О.В., заведующая ЦОИ.	
2. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ				

2.1.	Анализ литературных источников и опыта работы профессиональных образовательных организаций по вопросам создания инновационной среды.	сентябрь-октябрь 2015 г.	Кравченко О.В., заведующая ЦОИ.	
2.2.	Изучение моделей и нормативной документации, определяющей направления деятельности образовательных организаций, реализующих разноуровневые образовательные программы.	сентябрь-октябрь 2015 г.	Кравченко О.В., заведующая ЦОИ.	
2.3.	Формирование рабочих (творческих) групп для работы по теме проекта	ноябрь – декабрь 2015 г.	Кравченко О.В., заведующая центром образовательных инноваций.	
2.4.	Создание организационно-педагогических условий для развития инновационной профессиональной среды академии: - корректировка Положений по расчету баллов стимулирующих преподавателям с учетом реализации Плана мероприятий проекта РИП; - проведение методических семинаров для ознакомления с инновационными образовательными технологиями; - совершенствование материально-технической базы учебных кабинетов (по мере поступления финансирования проекта); - разработка методических пособий по реализации системы независимой оценки уровня ПК обучающихся, дульного обучения.	ноябрь – декабрь 2015 г. январь-дебкабрь 2016 г.	Дедяева И.Б., заместитель директора по УМР; Кравченко О.В., заведующая центром образовательных инноваций.	
2.5.	Разработка документации для организации образовательного процесса по интегрируемым рабочим профессиям, специальностям: - разработка учебно-нормативной документации по образовательным программам: «Туризм», «Гостиничный сервис», «Технология общественного питания, «Повар, кондитер» в части: - обеспечения уровней образования «квалифицированный рабочий» - «специалист среднего звена»; - обеспечения сквозных образовательных программ «СПО – ВО»;	январь – декабрь 2016 г.	Рожкова Т.А., заместитель директора по УР; Кравченко О.В., заведующая центром образовательных инноваций, заведующие ПЦК, ПЦК (кафедр).	

	- разработка единых ОПОП для ПОУ Алтайского края. Входящих в Ассоциацию ОО профильных отраслей.			
2.6.	Апробация механизмов, способствующих созданию инновационной среды в профессиональной образовательной организации: - внедрение с 01.09.2016 г. образовательных программ «Туризм», «Гостиничный сервис», «Технология общественного питания, «Повар, кондитер» в части решения задачи по обеспечению интегрирования уровней образования и расширения мобильности обучающихся академии; - внедрение дуального обучения по ОПОП «Повар, кондитер»; - внедрение элементов независимой оценки уровня ПК обучающихся по ОПОП: «Туризм», «Гостиничный сервис»; - создание временных творческих коллективов педагогических работников для реализации проекта РИП.	январь – декабрь 2016 г.	Рожкова Т.А., заместитель директора по УР; Кравченко О.В., заведующая центром образовательных инноваций, заведующие ПЦК, ПЦК (кафедр)	
2.7.	Проведение мероприятий с использованием потенциала МФЦПК; профессиональных клубов и школ МФЦПК; ИОПК; базовых предприятий; учебно-производственного участка: - реализация практического обучения на базе ИОПК; - расширение направлений взаимодействия с работодателя по вопросам практического обучения в части реализации требований международных стандартов «Ворлдскиллс Россия», профессиональных конкурсов «Лучший по профессии».	январь – декабрь 2016 г.	Иванютина Л.В., заместитель директора по ДО; Горшкова О.И, заведующая МФЦПК КГБПОУ «ААГ»; Лобанова Е.С., заместитель директора по УПР	
2.8.	Формирование единых требований к документации по организации и реализации образовательного процесса в ОО Ассоциации ОО профильных отраслей по ОПОП: «Туризм», «Гостиничный сервис», «Технология продукции общественного питания».	январь – декабрь 2016 г.	Рожкова Т.А., заместитель директора по УР; Кравченко О.В., заведующая ЦОИ; Шипулина И.В., старший методист ЦОИ; Мардасова О.Н, методист ЦОИ	
2.9.	Реализация практико-ориентированных педагогических технологий, элементов дуального обучения, зарубежного педагогического опыта в образовательный процесс.	январь – декабрь 2016 г.	Лобанова Е.С., заместитель директора по УПР; Кравченко О.В., заведующая ЦОИ.	
2.10.	Проведение мероприятий в рамках плана СНО, взаи-	1 этап –	Кравченко О.В., заведующая ЦОИ;	

	модействия с образовательными организациями высшего образования, образовательными организациями, входящими в Ассоциацию ОО профильных отраслей.	2016 г.; последующие этапы - 2017 г., 2018 г.	Мардасова О.Н, методист ЦОИ.	
2.11.	Развитие направлений деятельности службы содействия трудоустройству и временной занятости обучающихся академии.	январь – декабрь 2017 г. январь – июнь 2018	Лобанова Е.С., заместитель директора по УПР; Семыкина О.А., зав. сектором практики	
2.12.	Анализ и оценка результативности и эффективности реализации основного этапа проекта	декабрь 2016 г.	Дедяева И.Б., заместитель директора по УМР; Кравченко О.В., заведующая ЦОИ.	
3. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ				
3.1.	Предоставление информации о деятельности РИП для публикации на сайте Главного управления и АКИПКРО	не реже 1 раза в месяц	Кравченко О.В., заведующая ЦОИ; Шипулина И.В., старший методист ЦОИ; Мардасова О.Н, методист ЦОИ.	
3.2.	Формирование ежегодного отчёта о работе РИП и предоставление его в ГУ образования и молодежной политики, АКИПКРО: - проведение анализа выполнения Плана мероприятий РИП; - составление отчета и согласование его с исполнителями и руководством структурных подразделений.	октябрь 2016 г.	Дедяева И.Б., заместитель директора по УМР; Кравченко О.В., заведующая ЦОИ.	
3.3.	Анализ, систематизация и интерпретация данных, полученных в ходе экспериментальной проверки эффективности влияния инновационной среды ПОО на повышение уровня образования обучающихся образовательной организации.	1 э.- 2016г., последующие этапы - сентябрь – декабрь 2018 г.	Дедяева И.Б., заместитель директора по УМР; Кравченко О.В., заведующая ЦОИ.	
3.4.	Корректировка локальных нормативных актов по организации образовательного процесса образовательной организации в соответствии с реализацией мероприятий проекта инновационной площадки.	сентябрь – декабрь 2018 г.	Рожкова Т.А., заместитель директора по УР; Лобанова Е.С., заместитель директора по УПР; Кравченко О.В., заведующая ЦОИ.	
3.5.	Формирование мероприятий, способствующих устранению недостатков (при их наличии), выявленных в ходе реализации проекта инновационной	сентябрь – декабрь 2018 г.	Рожкова Т.А., заместитель директора по УР; Лобанова Е.С., заместитель директора по УПР; Дедяева И.Б., за-	

	площадки.		меститель директора по УМР; Кравченко О.В., заведующая ЦОИ.	
3.6.	Обобщение опыта по созданию, функционированию и развитию профессиональной среды академии.	сентябрь – декабрь 2018 г.	Дедяева И.Б., заместитель директора по УМР; Кравченко О.В., заведующая ЦОИ.	
3.7.	Подготовка и издание материалов, обобщающих опыт по проекту	сентябрь – декабрь 2018 г.	Дедяева И.Б., заместитель директора по УМР; Кравченко О.В., заведующая ЦОИ.	
3.8.	Анализ и оценка результативности и эффективности реализации проекта, подведение итогов на Педагогическом совете	сентябрь – декабрь 2018	Дедяева И.Б., заместитель директора по УМР; Кравченко О.В., заведующая центром образовательных инноваций.	

Заведующая центром образовательных инноваций О.В.Кравченко