

План подготовки и проведения
Регионального Чемпионата Алтайского края
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2016
по компетенциям:
34 Поварское дело, 57 Администрирование отеля,
35 Кондитерское дело, R9 Туризм

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственный	Результат
I Организация Чемпионата				
1	Формирование рабочей группы по подготовке и проведению Регионального Чемпионата (далее Чемпионат) Алтайского края по компетенциям: 34 Поварское дело, 57 Администрирование отеля, 35 Кондитерское дело, R9 Туризм, 29 Парикмахерское искусство, R11 Предпринимательство	10.10.2017	В.Ф. Косинова	распоряжение
2	Формирование экспертных групп по компетенциям: – главные эксперты; – эксперты по компетенции; – независимые эксперты (предприятия) с целью разработки конкурсной документации и организации работы на конкурсных площадках	10.10.2017	В.Ф. Косинова	распоряжение
3	Формирование сметы: – расходные материалы по компетенциям; – организационного взноса участия; – организации работ по подготовке конкурсных площадок (закуп: оборудование, инструменты, комм. затраты)	01.11.2017	В.Ф. Косинова С.В. Чашникова	сметы расходов
4	Проведение совещаний рабочей группы по организации Чемпионата	31.10.2017 08.11.2017 15.11.2017	В.Ф. Косинова Е.С. Лобанова	протоколы

5	Разработка графика прохождения конкурсантами конкурсных заданий (модулей) по компетенциям по конкурсным дням Чемпионата и предоставление его в РКЦ	07.11.2017	В.Ф. Косинова Е.С. Лобанова	графики
6	Разработка, согласование и утверждение документации по компетенциям Чемпионата: – техническое описание; – конкурсные задание; – инфраструктурные листы; – ведомость критериев оценки; – оценочная ведомость; – суммарная оценочная ведомость; – план застройки; – инструкция по охране труда	20.10.2016	Т.В. Антонова, – поварское дело; Чернова Г.А. – кондитерское дело; И.В. Шипулина. администрирова ние отеля;	пакет конкурсной документации
7	Передача конкурсной документации Чемпионата, согласованной с менеджером по компетенции, в РКЦ	23.10.2016	Е.С. Лобанова	согласованная конкурсная документация
8	Направить заявку в РКЦ о участии в Чемпионате (по установленной форме)	26.10.2017	Е.С. Лобанова	заявка
9	Разработка программы работы на площадках	07.11.2016	Е.С. Лобанова	программа
10	Организация взаимодействия бизнес-партнеров и КГБПОУ «ААГ» по обеспечению конкурсных площадок Чемпионата необходимым оборудованием, материалами, экспертами	до 17.11.2017	В.Ф. Косинова ответственные от отраслевых (профильных) управлений, главные эксперты компетенций	оборудованна я конкурсная площадка
11	Подготовка и передача сведений в Программу Чемпионата в раздел «Справочная информация» с указанием ФИО, должности, мобильного телефона контактных лиц, ответственных за техническое обеспечение площадки, организацию питания, трансфер, организацию проживания, вопросы регистрации, решение общих организационных вопросов, организацию работы с волонтерами	01.11.2017	Е.С. Лобанова	сведения
12	Разработка и рассылка письма-приглашения для внешних экспертов	10.11.2017	О.А. Семькина	письмо- приглашение
13	Размещение на сайте КГБПОУ «ААГ»: – обязательной информации о Чемпионате: – краткая информация с фото о конкурсантах по компетенциям; – новости Чемпионата с конкурсных площадок; – Чемпионат в цифрах и фактах	в соответств ии с медеоплан ом	Е.А. Шроо	страница на сайте академии
14	Подготовка отчёта по итогам Чемпионата	28.11.2017	Е.С. Лобанова О.А. Семькина	отчёт
15	Подготовка и установка оборудования, инвентаря, коммуникаций	10.11.2017	О.Ю. Грибанов Т.В. Антонова	оборудованна я конкурсная

			И.В. Шипулина Г.А. Чернова	площадка
16	Закуп сырья и расходных материалов	17.11.2017	К.Е. Тараненко О.В. Ковылина Д.Р. Тамбовцева Г.А. Чернова О.А. Сикорская	сырье и расходные материалы согласно инфраструктурному листу по компетенциям
17	Подготовка сырья и оборудования для конкурсантов	18.11.2017	Н.С. Трубникова Л.А. Руднева Л.А. Гудалина Л.М. Бастина Г.А. Чернова Д. Р. Тамбовцева О.А. Сикорская К.Е. Цвиль	оборудованная конкурсная площадка
18	Экспертиза конкурсных площадок по компетенциям	18.11.2017	Е.С. Лобанова Т.В. Антонова, – поварское дело; И.В. Кузнецова, – кондитерское дело; И.В. Шипулина, – администрирование отеля; К.Е. Цвиль – туризм	оборудованная конкурсная площадка
19	Организация рабочих мест экспертов (согласно инфраструктурному листу)	до 17.11.2017	О.А. Семькина И.В. Зырянова	оборудованные рабочие комнаты экспертов
20	Установление Система CIS (Competition Information System) для работы экспертов и сопровождение каждой конкурсной площадки в период Чемпионата	до 17.11.2017	С.И. Красилов	оборудованные системой CIS рабочие комнаты экспертов
21	Сбор данных по участникам и победителям Регионального чемпионата для оформления наградных документов (по всем компетенциям)	до 22.11.2017	О.А. Семькина	реестр
22	Подготовка и проведения деловой программы (для конкурсных площадок академии)	10.11.2017	Н.Д. Птуха	материалы деловой программы
23	Организация проживания иногородних участников, экспертов, гостей Чемпионата.	17.11.2017	А.А. Бузаева	подготовленные места и
24	Организация транспорта для подготовительных мероприятий и в период проведения Чемпионата	19.11.2017-23.11.2017	М.И. Косинов	график
25	Организация питания участников и экспертов (за счет оргвзноса), гостей олимпиады	19.11.2017-23.11.2017	Н.А. Залукаева И.И. Томилина	меню, организация

			А.А. Козлова	питания, обслуживание
26	Организация медицинского обслуживания участников, экспертов, гостей олимпиады	19.11.2017- 23.11.2017	Т.А. Рожкова мед. работник уч. корпус №1-2	дежурство на конкурсных площадках, открытии и закрытии Чемпионата
27	Организация психологического сопровождения участников Чемпионата	19.11.2017- 23.11.2017	Н.Н. Рубаненко	дежурство на конкурсных площадках, в ходе открытия и закрытия РЧ
28	Контроль за порядком в период Регионального чемпионата (конкурсные площадки, актовый зал, кабинеты деловой программы, столовые, территория учебных корпусов). Работа кураторов и волонтеров.	19.11.2017- 23.11.2017	Т.А. Рожкова	дежурство
29	Профориентационные мероприятия в период проведения Чемпионата	19.11.2017- 23.11.2017	Л.В. Иванютина	график посещения школьниками мероприятий
30	Работа со СМИ и сопровождение СМИ в период проведения Чемпионата	19.11.2017- 23.11.2017	Н.Д. Птуха	пресс-релиз
31	Видеотрансляция с конкурсных площадок Чемпионата для посетителей	19.11.2017- 23.11.2017	С.И. Красилов	установление оборудование , трансляция
32	Проведение генеральной уборки учебных корпусов № 1, 2, общежитий № 2, учебные цеха	до 18.11.2017	Т.А. Рожкова Т.В. Коновалова Г.М. Тишкова Н.С. Трубникова А.А. Козлова	отчёт о выполненной работе
33	Организация выставки в уч. корпусе № 1	17.11.2016	Е.А. Кривошеева В.А. Кукуев	выставочная экспозиция
34	Организация работы гардероба учебного корпуса № 1-2	19.11.2017- 23.11.2017	Т.А. Рожкова Т.В. Коновалова	график
35	Уборка прилегающей территории учебного корпуса № 1-2	до 18.11.2017	Т.А. Рожкова Т.В. Коновалова	отчёт
36	Организация работы полиции	19.11.2017- 23.11.2017	Т.А. Рожкова О.Ю. Грибанов	график
II Проведение Чемпионата				
37	Регистрация конкурсантов и экспертов, выдача формы и сувенирной продукции	19.11.2017	Е.А. Шроо О.В. Иванникова С.Г. Щербинина	регистрация
38	Подготовка финансовых документов и командировочной документации	до 22.11.2017	С.В. Чашникова Э.В. Юровская	пакет документов
39	Организационное совещание с участниками по компетенциям	в первый день соревнован.	Т.В. Антонова И.В. Кузнецова И.В. Шипулина	график

40	Организационное совещание и обучение главным экспертом экспертов по компетенциям	в первый день соревнований.	Т.В. Антонова И.В. Кузнецова И.В. Шипулина	график
41	Жеребьевка на конкурсной площадке	19.11.2017	Т.В. Антонова И.В. Кузнецова И.В. Шипулина	номера для жеребьевки
42	Внесение изменений в конкурсные задания (черный ящик)	20.11.2017	Т.В. Антонова И.В. Кузнецова И.В. Шипулина	конкурсные задания
43	Организация и проведение инструктажей по технике безопасности участников по компетенциям	20.11.2017 – 22.11.2017	Т.В. Антонова И.В. Кузнецова И.В. Шипулина	инструкция по охране труда
44	Организация работы на площадке компетенция 34 Поварское дело	19.11.2017 – 23.11.2017	Т.В. Антонова	кулинарный учебный цех №1, уч. корпус №2
45	Организация работы на площадке компетенция 57 Администрирование отеля	19.11.2017– 23.11.2017	И.В. Шипулина О.А. Сикорская	учебный корпус №1, каб. 302
46	Организация работы на площадке компетенция 35 Кондитерское дело	19.11.2017 – 23.11.2017	И.В. Кузнецова Г. А. Чернова	кулинарный учебный цех №2, уч. корпус №2
47	Организация работы на площадке компетенция R9 Туризм	19.11.2017 – 23.11.2017	Эксперты Бийск	307 Г
48	Сопровождение команды на церемонию открытия, закрытия Чемпионата.	19.11.2017 23.11.2017	Е.С. Лобанова М. И. Косинов	график
49	Фото и видеосъемка конкурсных площадок, мероприятий деловой программы, церемоний открытия, закрытия Чемпионата	19.11.2017 23.11.2017	П.А. Кривошеев	