



УТВЕРЖДАЮ  
 Директор краевого государственного  
 бюджетного профессионального  
 образовательного учреждения  
 «Алтайская академия гостеприимства»

В.Ф. Косинова  
 «12» октября 2020г.

План подготовки и проведения  
 Открытого регионального чемпионата Алтайского края  
 «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2020  
 по компетенциям:  
 34 Поварское дело, 57Администрирование отеля,  
 35 Кондитерское дело, R9 Туризм, R9 Туризм (юниоры)

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственный	Результат
<b>I Организация Чемпионата</b>				
1	Формирование рабочей группы по подготовке и проведению Открытого регионального чемпионата Алтайского края (далее Чемпионат) по компетенциям: 34 Поварское дело, 57Администрирование отеля, 35 Кондитерское дело, R9 Туризм, 29 Парикмахерское искусство, R11 Предпринимательство	12.10.2020	В.Ф. Косинова	распоряжение
2	Формирование экспертных групп по компетенциям: – главные эксперты; – технические эксперты; – эксперты- компатриоты; – независимые эксперты (предприятия) с целью организации работы на конкурсных площадках	12.10.2020	В.Ф. Косинова	распоряжение
3	Формирование сметы: – расходные материалы по компетенциям; – организационного взноса участия; – организации работ по подготовке конкурсных площадок (закуп: оборудование, инструменты, ком. затраты)	10.11.2020	В.Ф. Косинова С.В. Чашникова	сметы расходов
4	Проведение совещаний рабочей группы по организации Чемпионата	18.11.2020 27.11.2020	В.Ф. Косинова Е.С. Лобанова	протоколы
5	Утверждение графика прохождения конкурсантами конкурсных заданий по дням Чемпионата и предоставление его в РКЦ	20.11.2020	главные эксперты Е.С. Лобанова	графики

6	<p>Разработка, согласование и утверждение документации по компетенциям Чемпионата:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– техническое описание;</li> <li>– конкурсные задание;</li> <li>– инфраструктурные листы;</li> <li>– план застройки;</li> </ul>	01.11.2020	<p>Т.В. Антонова – поварское дело;  Г.А. Чернова – кондитерское дело;  О.А. Сикорская – администрирование отеля, А.Н. Мртеян – туризм</p>	пакет конкурсной документации
7	Передача конкурсной документации Чемпионата, согласованной с менеджером по компетенции, в РКЦ	17.11.2020	Е.С. Лобанова	согласованная конкурсная документация
8	Направить заявку в РКЦ о участии в Чемпионате (по установленной форме)	26.10.2020	Е.А. Шроо	заявка
9	Разработка программы работы на площадках	20.11.2020	главные эксперты Е.С. Лобанова	программа
10	Организация взаимодействия с социальными партнёрами	до 26.11.2020	В.Ф. Косинова Е.С. Лобанова ответственные от отраслевых (профильных) управлений, главные эксперты компетенций	подарки, эксперты
11	Подготовка и передача сведений в Программу Чемпионата в раздел «Справочная информация» с указанием ФИО, должности, мобильного телефона контактных лиц, ответственных за техническое обеспечение площадки, организацию питания, трансфер, организацию проживания, вопросы регистрации, решение общих организационных вопросов, организацию работы с волонтерами	23.11.2020	Е.С. Лобанова	сведения
12	Рассылка информационных писем, приглашений для участников и экспертов чемпионата	20.11.2020	О.А. Семькина	письмо-приглашение
13	<p>Размещение на сайте КГБПОУ «ААГ»: – обязательной информации о Чемпионате;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– краткая информация с фото о конкурсантах по компетенциям;</li> <li>– новости Чемпионата с конкурсных площадок;</li> <li>– Чемпионат в цифрах и фактах</li> </ul>	в соответствии с медиапланом	Е.А. Шроо О.А. Крапп	страница на сайте академии
14	Подготовка отчёта по итогам Чемпионата для РКЦ	10.12.2019	Е.С. Лобанова Т.В. Антонова – поварское дело; Г.А. Чернова – кондитерское дело; О.А. Сикорская – администрирование отеля, А.Н. Мртеян	отчёт

			– туризм	
15	Подготовка конкурсной площадки и подсобных помещений <b>поварское дело</b> (коммуникации, оборудования)	29.11.2020	О.Ю. Грибанов Т.В. Антонова А.А. Бузаева И. А. Филипенко	оборудованная конкурсная площадка
16	Подготовка конкурсной площадки и подсобных помещений <b>кондитерское дело</b> (ремонт, коммуникации, оборудования)	29.11.2020	О.Ю. Грибанов Г.А. Чернова Т.Г. Лобас Т.В. Коновалова	оборудованная конкурсная площадка
17	Подготовка конкурсной площадки и подсобных помещений <b>администрирование отеля</b> (коммуникации, оборудования)	29.11.2020	О.Ю. Грибанов О.А. Сикорская Н.В. Белоусов	оборудованная конкурсная площадка
18	Подготовка конкурсной площадки и подсобных помещений <b>туризм</b> (коммуникации, оборудования)	29.11.2020	О.Ю. Грибанов А.Н. Мртеян Н.В. Белоусов	оборудованная конкурсная площадка
19	Организация работы волонтеров на конкурсных площадках	30.11- 04.12. 2020	Т.В. Антонова – поварское дело; Г.А. Чернова – кондитерское дело; О.А. Сикорская – администрирование отеля, А.Н. Мртеян – туризм	
20	Подготовка печатной продукции	25.11.2020	О.А. Семькина	конкурсная документация
21	Закуп сырья и расходных материалов	до 29.11.2020	О.А. Семькина И.А. Филипенко Т.Г. Лобас	сырье и расходные материалы согласно инфраструктурному листу по компетенциям
22	Подготовка сырья и оборудования для конкурсантов	30.11.2020- 04.12.2020	О.А. Семькина И.А. Филипенко А.А. Козлова Т.Г. Лобас А.В. Юсупова А.А. Крепова	оборудованная конкурсная площадка
23	Организация рабочих мест, согласно инфраструктурному листу	до 27.11.2020	Т.В. Антонова – поварское дело; Г.А. Чернова – кондитерское дело; О.А. Сикорская – администрирование отеля, А.Н. Мртеян – туризм	оборудованные рабочие комнаты экспертов
24	Установление Система CIS (Competition Information System) для работы экспертов и	до 24.11.2020	А.В. Касатов С.И. Красилов	оборудованная системой

	сопровождение каждой конкурсной площадки в период Чемпионата		Н.В. Белоусов В.В.	СIS рабочие комнаты экспертов
25	Подготовка и проведения деловой программы	27.11.2020, 02-03.12.2020	Н.Д. Птуха	материалы деловой программы
26	Организация проживания иногородних участников, экспертов, гостей Чемпионата	28.11-04.12.2020	А.А. Бузаева	подготовленные места и
27	Организация транспорта для подготовительных мероприятий и в период проведения Чемпионата	28.11-04.12.2020	М.И. Косинов	график
28	Организация питания участников и экспертов гостей Чемпионата	29.12.2020-04.12.2020	Н.А. Залукаева Н.П. Колесникова И.И. Томилина	меню, организация питания, обслуживание
29	Организация медицинского обслуживания участников, экспертов, гостей олимпиады	30.12.2020-04.12.2020	С.Г. Щербинина мед. работник уч. корпус №1-2	дежурство на конкурсных площадках
30	Организация учебного процесса	30.12.2020-04.12.2020	С.Г. Щербинина	расписание
31	Контроль за порядком, дежурство в период Регионального чемпионата (конкурсные площадки, актовый зал, кабинеты деловой программы, столовые, территория учебных корпусов). Работа кураторов и волонтеров.	29.12.2020-04.12.2020	С.Г. Щербинина О.В. Иванникова Л.Я. Почтарь Е.А. Максимова Ю.В. Торопова	дежурство
32	Программа «Посетитель», профорientационные мероприятия в период проведения Чемпионата (по отдельному графику)	30.12.2020-04.12.2020	Л.В. Иванютина	график посещения школьниками мероприятий
33	Работа со СМИ и сопровождение СМИ в период проведения Чемпионата	30.12.2020-04.12.2020	Н.Д. Птуха	пресс-релиз, статьи
34	Видеотрансляция открытия, закрытия чемпионата, конкурсных площадок	30.12.2020-04.12.2020	С.И. Красилов А.В. Касатов	установление оборудования трансляция
35	Проведение генеральной уборки учебных корпусов № 1, 2, общежитий № 2, столовая	до 27.11.2020	О.Ю. Грибанов Т.В. Коновалова А.А. Бузаева О.В. Иванникова Л.Я. Почтарь Е.А. Максимова Ю.В. Торопова	отчёт о выполненной работе
36	Организация работы гардероба учебного корпуса № 1-2	30.11.2020-04.12.2020	О.Ю. Грибанов Т.В. Коновалова	график
37	Уборка прилегающей территории учебных корпусов № 1-2	до 29.11.2020	О.Ю. Грибанов Т.В. Коновалова А.А. Бузаева	отчёт
38	Организация работы полиции	30.11.2020-04.12.2020	О.Ю. Грибанов	график
<b>II Проведение Чемпионата</b>				
39	Регистрация конкурсантов и экспертов	29-30.11.2020	Т.В. Антонова – поварское дело; Г.А. Чернова –	регистрация

			кондитерское дело; О.А. Сикорская – администрирование отеля, А.Н. Мртеян – туризм	
40	Подготовка финансовых документов и командировочной документации	до 27.11.2020	С.В.Чашникова	пакет документов
41	Организация работы на площадке компетенция 34 Поварское дело	29.11.2020 04.12.2020	Т.В. Антонова Л.М. Бастина	конкурсная площадка уч. корпус №2
42	Организация работы на площадке компетенция 57 Администрирование отеля	30.11.2020 04.12.2020	О.А. Сикорская А.А. Крепова	конкурсная площадка уч. корпус №1
43	Организация работы на площадке компетенция 35 Кондитерское дело	30.11.2020 04.12.2020	Г.А. Чернова Д.Р. Тамбовцева	конкурсная площадка уч. корпус №2
44	Организация работы на площадке компетенция R9 Туризм	30.11.2020 04.12.2020	А.Н. Мртеян А.В. Юсупова	конкурсная площадка уч. корпус №1
45	Фото и видеосъемка конкурсных площадок, мероприятий деловой программы, церемоний открытия, закрытия Чемпионата	30.11.2020 04.12.2020	П.А. Кривошеев	график
46	Обеспечение работы орг. техники, интернет	29.11.2020 04.12.2020	С.И. Красилов А.В. Касатов	
47	Торжественное награждение участников и экспертов Чемпионата. Церемонии открытия, закрытия Чемпионата	30.11.2020, 04.12.2020	О.А. Крапп А.В. Касатов	актовый зал