


Министерство образованию и науки Алтайского края
КАУ ДПО «Алтайский институт развития образования имени А.М. Топорова»
КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»

Согласовано
Консультант
региональной инновационной площадки
Платонова Н.А. _____



Утверждаю
Директор КГБПОУ
«Алтайская академия гостеприимства»
Ездин С.В. _____



План реализации проекта
региональной инновационной площадки на 2023-2024 учебный год

«Создание «КиААб – клуба» как нового функционального подразделения ПОО
в условиях воспитания культуры межнационального общения
с носителями китайского, английского и арабского языков»

Подготовили:
Исаева О.Ф., заведующий учебно-методическим отделом;
Государева Н.В., заведующий предметно-цикловой комиссией иностранных языков, преподаватель, руководитель РИП

Цель деятельности региональной инновационной площадки:

Создать «КиААБ – клуб» для повышения интереса обучающихся ПОО к межнациональному общению с носителями китайского, английского, арабского языков.

Задачи деятельности региональной инновационной площадки:

1. Изучить педагогический опыт по организации межнациональных отношений в молодежной среде.
2. Создать организационно-педагогические условия для открытия «КиААБ – клуба».
3. Создать базу наставников с привлечением носителей китайского, английского, арабского языков для реализации наставничества по форме «носитель языка – обучающийся».
4. Обеспечить информирование педагогического сообщества, административных работников ПОО о деятельности «КиААБ – клуба».

№	Содержание деятельности	Планируемые результаты	Сроки выполнения	Ответственные	Примечания
1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности региональной инновационной площадки					
1.1	Разработка проекта приказа «О работе региональной инновационной площадки в 2023-2024 учебном году»	Утвержден план работы РИП, состав рабочей группы по реализации плана работы РИП, назначен руководитель РИП	Октябрь, 2023 г.	Заместитель директора по УМР, заведующий учебно-методическим отделом	
1.2	Разработка положения о функциональном подразделении ПОО «КиААБ – клуб»	Разработан нормативный документ о функциональном подразделении ПОО «КиААБ – клуб»	Декабрь, 2023 г.	Заместитель директора по УМР, заведующий учебно-методическим отделом, руководитель РИП	

2. Организационное обеспечение деятельности региональной инновационной площадки					
2.1	Организация заседания рабочей группы	Сформирована рабочая группа проекта и разработан план деятельности рабочей группы	Октябрь-ноябрь, 2023 г.	Руководитель РИП	
2.2	Взаимодействие с консультантами АИРО по вопросам реализации проекта РИП	Корректировка деятельности по реализации проекта РИП	По плану АИРО	Заведующий учебно-методическим отделом, руководитель РИП	
2.3	Участие в вебинарах по вопросам деятельности РИП	Повышение уровня осведомленности в вопросах реализации проекта РИП	По плану АИРО	Заведующий учебно-методическим отделом, руководитель РИП	
2.4	Проведение анкетирования обучающихся	Сводный анализ по результатам анкетирования обучающихся на предмет оценки уровня мотивации к изучению иностранных языков	Январь-февраль, 2024 г.	Руководитель РИП	
2.5	Создание базы наставников для реализации наставничества по форме «носитель языка – обучающийся (группа обучающихся)»	Создана база наставников носителей китайского, английского, арабского языков для реализации наставничества по форме «носитель языка – обучающийся (группа обучающихся)»	Апрель, 2024 г.	Руководитель РИП	
2.6	Изучение опыта по организации межнациональных отношений в молодежной среде	Сотрудничество с ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет», Лингвистический институт. ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский университет», ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»	В течение учебного года	Руководитель РИП	

3.Методическое сопровождение деятельности региональной инновационной площадки					
3.1	Разработка анкет обучающихся на предмет оценки уровня мотивации к изучению иностранных языков	Разработан опросный лист на предмет оценки уровня мотивации к изучению иностранных языков	Ноябрь-декабрь, 2023 г.	Руководитель РИП	
3.2	Определение содержания Программы «КиААб-клуб»	Сформирован проект Программы «КиААб-клуб»	До марта, 2024 г.	Руководитель РИП	
3.3	Формирование банка методических разработок мероприятий, реализуемых в рамках РИП	Разработаны сценарии внеаудиторных мероприятий, реализуемых в рамках РИП	В течение учебного года	Руководитель РИП	
4. Информационное сопровождение деятельности региональной инновационной площадки					
4.1	Презентация инновационного проекта «Создание КИААб – клуба» как нового функционального подразделения ПОО в условиях воспитания культуры межнационального общения с носителями китайского, английского и арабского языков» на педагогической конференции/методическом совете академии	Педагогический коллектив академии ознакомлен с содержанием и направлениями деятельности «КиААб – клуба»	Сентябрь-октябрь, 2023 г.	Руководитель РИП	
4.2	Выступление с докладом «Межнациональное взаимодействие в Алтайском крае через организацию внеаудиторной деятельности в системе СПО» на заседании краевого учебно-	Привлечение педагогического сообщества к реализации мероприятий в рамках РИП	Октябрь-ноябрь, 2023 г.	Руководитель РИП	

	методического объединения иностранных языков				
4.3	Обеспечение контента раздела «Инновационная деятельность» на сайте АИРО	Информирование о реализации проекта РИП консультанта и всех заинтересованных служб (лиц)	Ежеквартально в течение учебного года	Заведующий учебно-методическим отделом, руководитель РИП	
4.4	Контентное наполнение раздела «Инновационная деятельность» на сайте академии	Доступность информации о реализации проекта РИП в соответствии с планом	Ежеквартально в течение учебного года	Заведующий учебно-методическим отделом, руководитель РИП	
5. Проведение мероприятий по проекту, распространение опыта					
5.1	Проведение цикла мероприятий «Мы разные, но мы вместе»	Организована площадка мультикультурной коммуникации в формате диалога на равных (формирование знаний о культуре разных стран, общение на интересные темы, знакомство с новыми людьми)	В течение учебного года	Руководитель РИП	
5.2	Участие в совместных проектах по иностранным языкам	Сформированы проекты, созданы условия для кросс-культурного взаимодействия и создания комфортного многонационального микроклимата	В течение учебного года	Руководитель РИП	
5.3	Проведение серии разговорных онлайн-интенсивов	Разработана программа разговорного онлайн-интенсива с погружением в языковую культуру с носителями языка для общения и развития навыков говорения и восприятия иностранной речи на слух	В течение учебного года	Руководитель РИП	
5.4	Транслирование педагогических практик реализации проекта	Обмен опытом работы педагогов академии с педагогами ПОО Алтайского края	В течение учебного года	Заведующий учебно-методическим отделом, руководитель РИП	

6. Мониторинг деятельности региональной инновационной площадки						
6.1	Разработка мониторинга проекта РИП	Программы реализации	Повышение ответственности и результативности деятельности участников рабочей группы проекта РИП	Май, 2024 г.	Заведующий учебно-методическим отделом, руководитель РИП	
6.2	Осуществление мониторинга		Отчет о реализации проекта РИП; анализ полученных результатов	Июнь, 2024 г	Заведующий учебно-методическим отделом, руководитель РИП	
6.3	Формирование ежегодного отчёта о выполнении мероприятий проекта РИП и предоставление его в АИРО: - проведение анализа выполнения Плана мероприятий РИП; - составление отчета и согласование его с исполнителями и руководством структурных подразделений.		Отчет о реализации проекта РИП	Сентябрь, 2024 г.	Заведующий учебно-методическим отделом, руководитель РИП	
7. Методические продукты по проекту						
7.1	<p>1. Краевая дистанционная олимпиада по дисциплине «Иностранный язык в профессиональной деятельности» (английский язык, немецкий язык) среди профессиональных образовательных организаций Алтайского края (по направлениям Туризм и гостеприимство, Поварское дело).</p> <p>2. Краевая студенческая научно практическая конференция «Актуальные проблемы развития потребительского рынка – XIX» (с международным участием).</p> <p>3. Краевой конкурс «Лучший студенческий предпринимательский проект для туриндустрии Алтайского края».</p>					