

План подготовки и проведения
Открытого регионального чемпионата Алтайского края
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2019
по компетенциям:
34 Поварское дело, 57 Администрирование отеля,
35 Кондитерское дело, R9 Туризм, R9 Туризм (юниоры)

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Результат |
|---------------------------------|--|--------------------------|-----------------------------------|----------------|
| I Организация Чемпионата | | | | |
| 1 | Формирование рабочей группы по подготовке и проведению Открытого регионального чемпионата Алтайского края (далее Чемпионат) по компетенциям: 34 Поварское дело, 57 Администрирование отеля, 35 Кондитерское дело, R9 Туризм, 29 Парикмахерское искусство, R11 Предпринимательство | 16.10.2019 | В.Ф. Косинова | распоряжение |
| 2 | Формирование экспертных групп по компетенциям: – главные эксперты; – технические эксперты; – эксперты- компатриоты; – независимые эксперты (предприятия) с целью организации работы на конкурсных площадках | 20.10.2019 | В.Ф. Косинова | распоряжение |
| 3 | Формирование сметы: – расходные материалы по компетенциям; – организационного взноса участия; – организации работ по подготовке конкурсных площадок (закуп: оборудование, инструменты, ком. затраты) | 10.11.2019 | В.Ф. Косинова С.В. Чашникова | сметы расходов |
| 4 | Проведение совещаний рабочей группы по организации Чемпионата | 13.11.2019 19.11.2019 | В.Ф. Косинова Е.С. Лобанова | протоколы |
| 5 | Утверждение графика прохождения конкурсантами конкурсных заданий по дням Чемпионата и предоставление его в РКЦ | 07.11.2019 | главные эксперты Е.С. Лобанова | графики |

| | | | | |
|----|--|------------------------------|---|---------------------------------------|
| 6 | Разработка, согласование и утверждение документации по компетенциям Чемпионата: – техническое описание; – конкурсные задание; – инфраструктурные листы; – план застройки; | 01.11.2019 | Т.В. Антонова, – поварское дело; Д.Р. Тамбовцева – кондитерское дело; И.В. Шипулина, администрирование отеля | пакет конкурсной документации |
| 7 | Передача конкурсной документации Чемпионата, согласованной с менеджером по компетенции, в РКЦ | 09.11.2019 | Е.С. Лобанова | согласованная конкурсная документация |
| 8 | Направить заявку в РКЦ о участии в Чемпионате (по установленной форме) | 26.10.2019 | О.А. Семькина | заявка |
| 9 | Разработка программы работы на площадках | 18.11.2019 | Е.С. Лобанова | программа |
| 10 | Организация взаимодействия с социальными партнёрами | до 26.11.2019 | В.Ф. Косинова Е.С. Лобанова ответственные от отраслевых (профильных) управлений, главные эксперты компетенций | подарки, эксперты |
| 12 | Подготовка и передача сведений в Программу Чемпионата в раздел «Справочная информация» с указанием ФИО, должности, мобильного телефона контактных лиц, ответственных за техническое обеспечение площадки, организацию питания, трансфер, организацию проживания, вопросы регистрации, решение общих организационных вопросов, организацию работы с волонтерами | 10.11.2019 | Е.С. Лобанова | сведения |
| 13 | Рассылка информационных писем для участников чемпионата | 10.11.2019 | О.А. Семькина | письмо-приглашение |
| 14 | Размещение на сайте КГБПОУ «ААГ»: – обязательной информации о Чемпионате; – краткая информация с фото о конкурсантах по компетенциям; – новости Чемпионата с конкурсных площадок; – Чемпионат в цифрах и фактах | в соответствии с медеопланом | Е.Ю. Хиженкова О.А. Сикорская | страница на сайте академии |
| 15 | Подготовка отчёта по итогам Чемпионата для РКЦ | 10.12.2019 | Е.С. Лобанова О.А. Семькина Т.В. Антонова, – поварское дело; Д.Р. Тамбовцева – кондитерское дело; И.В. Шипулина, – администрирова | отчёт |

| | | | | |
|----|--|---------------------------|--|--|
| | | | ние отеля; | |
| 16 | Подготовка конкурсной площадки и подсобных помещений поварское дело (коммуникации, оборудования) | 29.11.2019 | О.Ю. Грибанов Т.В. Антонова А.А. Бузаева И. А. Филипенко | оборудованная конкурсная площадка |
| 17 | Подготовка конкурсной площадки и подсобных помещений кондитерское дело (ремонт, коммуникации, оборудования) | 29.11.2019 | О.Ю. Грибанов Д.Р. Тамбовцева Т.Г. Лобас Т.В.Коновалова | оборудованная конкурсная площадка |
| 18 | Подготовка конкурсной площадки и подсобных помещений администрирование отеля (коммуникации, оборудования) | 29.11.2019 | И.В. Шипулина Г.М. Тишкова С.И. Красилов | оборудованная конкурсная площадка |
| 19 | Подготовка конкурсной площадки и подсобных помещений туризм (коммуникации, оборудования) | 29.11.2019 | А.Н. Мртеян Г.М. Тишкова С.И. Красилов | оборудованная конкурсная площадка |
| 20 | Организация работы волонтеров на конкурсных площадках | 01-05. 11.2019 | Т.В. Антонова, – поварское дело; Д.Р. Тамбовцева – кондитерское дело; И.В. Шипулина, – администрирование отеля; А.В. Юсупова-туризм | |
| 21 | Подготовка печатной продукции | 25.11.2019 | О.А. Семькина | конкурсная документация |
| 22 | Закуп сырья и расходных материалов | до 29.11.2019 | Г.М. Тишкова О.В. Ковылина А.Е. Макарова И.А. Филипенко Н.И. Наумова Т.Г. Лобас | сырье и расходные материалы согласно инфраструктурному листу по компетенциям |
| 23 | Подготовка сырья и оборудования для конкурсантов | 30.11.2019- 05.12.2019 | И.А. Филипенко А.А. Козлова Н.И. Наумова Т.Г. Лобас А.В. Юсупова | оборудованная конкурсная площадка |
| 24 | Экспертиза конкурсных площадок по компетенциям | 29.11.2019 | Е.С. Лобанова Т.В. Антонова, – поварское дело; Д.Р. Тамбовцева – кондитерское дело; И.В. Шипулина, – администрирова | оборудованная конкурсная площадка |

| | | | | |
|----|---|---------------------------|---|---|
| | | | ние отеля; А.В.Юсупова – туризм | |
| 25 | Организация рабочих мест, согласно инфраструктурному листу | до 29.11.2019 | Т.В. Антонова, – поварское дело; Д.Р. Тамбовцева – кондитерское дело; И.В. Шипулина, –администрирова ние отеля; А.В.Юсупова – туризм | оборудованны е рабочие комнаты экспертов |
| 26 | Установление Система CIS (Competition Information System) для работы экспертов и сопровождение каждой конкурсной площадки в период Чемпионата | до 24.11.2019 | А.В. Касатов С.И. Красилов | оборудованны е системой CIS рабочие комнаты экспертов |
| 27 | Подготовка и проведения деловой программы | 27.11.2019 | Н.Д. Птуха Е.Ю. Хиженкова | материалы деловой программы |
| 28 | Организация работы с приглашёнными экспертами участниками деловой программы | 02.12.2019- 06.12.2019 | В.Ф. Косинова Н.Д. Птуха | |
| 29 | Организация проживания иногородних участников, экспертов, гостей Чемпионата | до 06.12.2019 | А.А. Бузаева Е.С. Лобанова | подготовленн ые места и |
| 30 | Организация транспорта для подготовительных мероприятий и в период проведения Чемпионата | 02.12.2019- 06.12.2019 | М.И. Косинов | график |
| 31 | Организация питания участников и экспертов (за счет оргвзноса), гостей Чемпионата | 01.12.2019- 06.12.2019 | Н.А. Залукаева О.А. Семькина | меню, организация питания, обслуживание |
| 32 | Организация медицинского обслуживания участников, экспертов, гостей олимпиады | 01.12.2019- 06.12.2019 | С.Г. Щербинина мед. работник уч. корпус №1-2 | дежурство на конкурсных площадках |
| 33 | Организация психологического сопровождения участников Чемпионата | 01.12.2019- 06.12.2019 | Н.Н. Рубаненко | дежурство на конкурсных площадках, в ходе открытия и закрытия РЧ |
| 34 | Контроль за порядком, дежурство в период Регионального чемпионата (конкурсные площадки, актовый зал, кабинеты деловой программы, столовые, территория учебных корпусов). Работа кураторов и волонтеров. | 01.12.2019- 06.12.2019 | С.Г. Щербинина О.В. Ветрова Л.Я. Почтарь Е.А. Максимова Ю.В. Торопова | дежурство |
| 35 | Программа «Посетитель», профориентационные мероприятия в период проведения Чемпионата (по отдельному графику) | 01.12.2019- 06.12.2019 | Л.В. Иванютина | график посещения школьниками мероприятий |
| 36 | Работа со СМИ и сопровождение СМИ в | 01.12.2019- | Н.Д. Птуха | пресс-релиз, |

| | | | | |
|---------------------------------|--|------------------------|--|---|
| | период проведения Чемпионата | 06.12.2019 | Е.Ю. Хиженкова | статьи |
| 37 | Видеотрансляция с конкурсных площадок Чемпионата для посетителей | 01.12.2019-06.12.2019 | С.И. Красилов А.В. Касатов | установление оборудования , трансляция |
| 38 | Проведение генеральной уборки учебных корпусов № 1, 2, общежитий № 2, столовая | до 29.11.2019 | Т.В. Коновалова Г.М. Тишкова А.А. Бузаева О.В. Ветрова Л.Я. Почтарь Е.А. Максимова Ю.В. Торопова | отчёт о выполненной работе |
| 39 | Организация работы гардероба учебного корпуса № 1-2 | 01.12.2019-06.12.2019 | С.Г. Щербинина Г.М. Тишкова Т.В.Коновалова | график |
| 40 | Уборка прилегающей территории учебных корпусов № 1-2 | до 29.11.2019 | О.Ю. Грибанов Г.М. Тишкова Т.В.Коновалова | отчёт |
| 41 | Организация работы полиции | 01.12.2019-06.12.2019 | О.Ю. Грибанов | график |
| II Проведение Чемпионата | | | | |
| 42 | Регистрация конкурсантов и экспертов | 01.12.2019-02.12.2019- | О.А. Семькина О.А. Сикорская | регистрация |
| 43 | Подготовка финансовых документов и командировочной документации | до 26.11.2019 | С.В.Чашникова | пакет документов |
| 44 | Организация работы на площадке компетенция 34 Поварское дело | 01.12.2019-06.12.2019 | Т.В. Антонова Л.М. Бастина | кулинарный учебный цех №1 , уч. корпус №2 |
| 45 | Организация работы на площадке компетенция 57 Администрирование отеля | 02.12.2019-06.12.2019 | И.В. Шипулина Я.С. Туякбаева | учебный корпус №1, каб. 302 |
| 46 | Организация работы на площадке компетенция 35 Кондитерское дело | 02.12.2019-06.12.2019 | Д.Р. Тамбовцева И.В. Кузнецова | кулинарный учебный цех №2, уч. корпус №2 |
| 47 | Организация работы на площадке компетенция R9 Туризм | 02.12.2019-06.12.2019 | Эксперты Бийск А.В. Юсупова | 307 Г, 307 В |
| 48 | Сопровождение команды на церемонию открытия, закрытия Чемпионата | 02.12.2019-06.12.2019 | Е.С. Лобанова М. И. Косинов | график |
| 49 | Фото и видеосъемка конкурсных площадок, мероприятий деловой программы, церемоний открытия, закрытия Чемпионата | 01.12.2019-06.12.2019 | П.А. Кривошеев | график |
| 50 | Обеспечение работы орг. техники, интернет | 01.12.2019-06.12.2019 | С.И. Красилов А.В. Касатов | |
| 51 | Торжественное награждение участников и экспертов Чемпионата | 06.12.2019 | О.А. Крапп | |